# Evaluación de riesgos del PMS — actualización octubre 2026

*Gestión de Riesgos Corporativos (ficticia)*

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Comentario |
|---|---|---|---|
| Retraso adicional en suministro de transformadores | Alta | Alto | Retraso acumulado del proveedor: 14 semanas |
| Indisponibilidad de consignaciones en 2027 | Media | Alto | Dos ventanas ya reprogramadas |
| Ciberseguridad OT de protecciones digitales | Media | Alto | Validación sin responsable asignado |
| Variación de la tasa de cambio | Media | Medio | Exposición en equipos importados |

Material ficticio elaborado exclusivamente para fines de capacitación. No representa información real, cifras oficiales ni decisiones de ISA INTERCOLOMBIA.