Informe financiero del PMS — tercer trimestre 2026

Dirección Financiera (ficticia)

1. Ejecución presupuestal

Concepto	MCOP
Presupuesto aprobado	48.500
Ejecutado (causado) al 30-sep-2026	31.200
Compromisos contractuales no causados	2.700
Proyección al cierre	55.300
Sobrecosto proyectado	6.800 (14 %)

2. Observaciones de Finanzas

- La partida de tasa de cambio usa 4.350 COP/USD; la proyección corporativa vigente es 4.100 COP/USD.
- Con la tasa corporativa el sobrecosto se reduciría a 5.900 MCOP aproximadamente.
- La solicitud de recursos adicionales no presenta escenarios alternativos.

Material ficticio elaborado exclusivamente para fines de capacitación. No representa información real, cifras oficiales ni decisiones de ISA INTERCOLOMBIA.